

Infrastructure - Projets - Avenue de la Gare 41 – 1003 Lausanne

Aux habitants de la commune
1096 Cully

Lausanne, novembre 2020

Gare de Cully : annonce de travaux de nuit.

Madame, Monsieur,

Le chantier de la gare de Cully progresse. Les travaux des week-ends d'interruption du trafic ferroviaire nous ont bien permis de démolir les deux ouvrages (passage supérieur de la Charrétaz et le passage inférieur de la Corniche). La pose du tablier de ce dernier s'est déroulée comme planifiée.


Pour des raisons de sécurité et d'exploitation ferroviaire, nous devons continuer certains travaux de nuit. Ainsi, nous vous annonçons des travaux nocturnes **jusqu'au 29 mars 2021**, les nuits de dimanche/lundi à jeudi/vendredi de 23h à 5h. La réalisation de ces différents travaux provoquera des désagréments sonores que nous ne pouvons malheureusement pas éviter. Nous nous excusons d'avance pour les nuisances occasionnées.

Vous trouverez au verso le détail du planning du chantier. Vous pouvez trouver ces informations ainsi que les autres travaux de votre région sous www.cff.ch/travaux et vous inscrire à la newsletter.

Nous en profitons pour vous rappeler que les voyageurs ne pourront utiliser que le quai central pour leur déplacement jusqu'au 4 avril 2021 afin de permettre des travaux à la voie 1.

Une nouvelle lettre vous parviendra au printemps pour vous donner les détails des travaux de nuit à partir d'avril 2021. En qualité de cheffe de projet, je me tiens à votre disposition pour toute question ou tout renseignement: Mélanie Martin, projets.romandie5@cff.ch

Veillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.



Mélanie Martin
Cheffe de projet CFF Infrastructure

Aperçu des travaux nocturnes.

Date	Durée approximative	Travaux
Jusqu'au 27.11.2020	De 23h à 5h	Travaux à la ligne de contact : pose de la structure avec un train de chantier.
Du 06.11 au 29.01.2021	De 23h à 5h	Pose du coffrage pour la réalisation du quai. Pose de l'armature et bétonnage du passage inférieur de la Corniche. Finitions de la pose des tubes sous le quai.
Du 17.01 au 05.02.2021	De 23h à 5h	Travaux à la ligne de contact : pose de la structure avec une nacelle sur chenilles.
Du 14.02 au 26.02.2021	De 23h à 5h	Travaux à la ligne de contact : tirage des câbles porteurs avec un train de chantier.
Du 06.03 au 26.03.2021	De 23h à 5h	Travaux de génie civil : Construction d'un quai provisoire et de 2 socles sur micropieux le long de la voie 3. Travaux de voie ferrée : Construction de la voie 1 (déchargement des rails et appareils de voie, mise en place des traverses, ballastage et bourrage, soudure et neutralisation).
Du 24.03 au 29.03.2021	De 23h à 5h	Travaux à la ligne de contact : tirage des câbles porteurs avec un train de chantier.

Les dates et les heures prévues se basent sur la planification théorique des travaux. Des écarts peuvent se produire en cas d'impondérables (p. ex. mauvaises conditions météorologiques, panne de machines).